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Même si les jugements ne sont pas encore prononcés,  dans ses conclusions exposées  

hier au Tribunal administratif, le rapporteur public a proposé au juge la condamnation de 

la CCI-NC en qualité de maître d’ouvrage, mais avec un appel en garantie de la maîtrise 

d’œuvre à hauteur de 75 % du montant des indemnités dues aux entreprises au titre des 

préjudices subis, ce qui fait toute la différence. 

 

La notion « d’appel en garantie » est primordiale, car elle établit et répartit les 

responsabilités. 

 

En effet, lorsque dans un jugement, la CCI-NC est « condamnée » mais avec un « appel en 

garantie de la maîtrise d’œuvre », cela signifie que ce n’est pas à la CCI-NC de payer les 

montants de l’appel en garantie, mais à la maîtrise d’œuvre, qui se substitue à la Chambre 

dans le paiement des condamnations. 

 

Ainsi, demander que la maîtrise d’œuvre soit appelée en grantie à hauteur de 75 % des 

montants à payer aux entreprises, démontre que la maîtrise d’œuvre est reconnue 

responsable de la grande majorité (75 %) des retards et des préjudices et qu’elle doit 

supporter la charge financière de cette responsabilité. 

 

Rétablir la vérité 

Depuis les 1ers incidents et retards rencontrés lors du chantier d’extension de  l’aéroport, 

la CCI-NC n’a cessé d’être accablée et pointée comme unique responsable de la totalité 

des retards et dépassements budgétaires. 

 

Le chantier était complexe, l’ensemble des acteurs concernés, les entreprises comme la 

CCI-NC, ont subi des préjudices.  

 

Or, la CCI-NC a toujours souhaité que la lumière soit faite sur le partage des 

responsabilités,  raison pour laquelle elle avait demandé qu’une expertise judiciaire soit 

menée, afin de déterminer les responsabilités dans le retard du chantier.  

 

Rappel des responsabilités entre un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre : 

o Le maître d’ouvrage (CCI-NC) = définit le projet et le financer  

o La maîtrise d’œuvre (architectes, bureaux d’études) = conçoit le projet, le suit et gère les 

plannings. 
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Chantier de l’aéroport de Nouméa-La Tontouta :  

un rapport attendu qui  établit les responsabilités   

 


